План мероприятий по реализации проекта

«Реализация космических образовательных технологий 
в 2009-2010 учебном году» в ТОГОУ ДОД «Центр творческого развития, экологии и туризма»
	№ п.п
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный 
	Результат

	1. Организационное обеспечение

	

	1.6
	Назначение руководителя Проекта и ответственного за техническое обеспечение программно-технического комплекса приема и обработки космических изображений Земли «Космос-М2» в каждом ОУ и ДОУ
	до 15 февраля
	Плетухин А.И.
	Приказ

	1.7
	Формирование команды педагогических работников ОУ и ДОУ, участвующих в Проекте 
	до 15 февраля
	Плетухин А.И.
Сысоева Е.А.
	Приказ

	1.8
	Проведение совещаний, педагогических (методических) советов по  внедрению и использованию космических технологий
	в течение реализации Проекта
	Плетухин А.И.
Сысоева Е.А.

Петухова Г.П.

Дутов О.В.

Бесперстова С.В.

Зотов А.В.


	План мероприятий  

	1.9
	Организация и проведение исследовательских работ школьников в урочное и внеурочное время
	в течение реализации Проекта
	Плетухин А.И.

Сысоева Е.А.

Петухова Г.П.

Дутов О.В.

Бесперстова С.В.

Зотов А.В.


	

	1.10
	Проведение мониторинговых исследований для выявления влияния космических технологий на качество образования
	в течение реализации Проекта
	Сысоева Е.А.

Петухова Г.П.

Дутов О.В.
	Статистические и аналитические отчеты

	2. Научно-методическое, информационное обеспечение

	2.1
	Подготовка проекта «Исследование гор и разломов с помощью «Космос-М2» и использование его на занятиях по программам эколого-биологической и туристско-краеведческой направленности
	Июнь 
	Чечевицина М.Б.
Алехина В.И.
	Проект

	2.2
	Подготовка проекта «Использование комплекса «Космос – М2» для подготовки агроэкологических  экспедиций»

	Июнь
	Рожкова Е.Б.
Неверова С.П.
	Проект

	2.3
	Разработка образовательной программы «Геоэкология»
	Июнь
	Егорова М.К.
Распопов В.А.
	Программа

	2.4
	Подготовка проекта «Использование комплекса «Космос –М2» в реализации образовательной программы «Спортивная радиопеленгация»
	Июнь
	Моргунов А.А.
Кузнецов А.П.
	Проект

	2.5
	Подготовка проекта «Использование комплекса «Космос –М2» в реализации образовательной программы «Дети и дорога»»
	Июнь 
	Разинина И.Ф., 
Чубаров 
	Проект

	2.6.
	Реализация подготовленных программ и проектов в практике образовательной деятельности учреждения
	Сентябрь-декабрь
	Егорова М.К.
Моргунов А.А.

Рожкова Е.Б.

Дутов О.В.

Алехина В.И.
	Аналитические материалы

	2.7.
	Проведение промежуточного мониторинга по результатам реализации программ и проектов
	Декабрь
	Сысоева Е.А.
Дутов О.В.
	Аналитические материалы
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